

Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Elite Three
Data e Horário:	[19/09/2026] das [15:00] às [19:07]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Vinicius Barbosa Venegeroles Dos Santos	Presente	
Rodrigo Costa Brasil	Presente	

3. Pautas da Reunião

- Desenvolver código
- Elaborar diagramas e relatórios
- Discutir Bugs
- Consertar bugs e parâmetros no checkstyle

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Quais eram e como lidar com os Bugs
- Correções gerais no checkstyle (identações, padrões etc)
- Finalização dos diagramas e relatórios em conjunto
- Testes beta e finais do jogo para a entrega
- Organização de commits

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Vinicius	[19/09/2026]	Concluido
Modelagem do Diagrama x	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Configuração inicial do projeto Java e do Checkstyle no Git.	Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Requisitos Autorais	Vinicius e Rodrigo	[19/09/2026]	Concluido
Codificação e testes	Rodrigo e Vinicius	[19/09/2026]	Concluido
Relatório de Contribuição Individual	Rodrigo e Vinicius	[20/09/2026]	Concluido
Prospecção de Bugs	Vinicius	[20/09/2026]	Concluido
Correção de Bugs	Rodrigo	[20/09/2026]	Concluido

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Balanceamento de Valores e Efeitos	Rodrigo	[20/09/2026]	Concluído
Testes Gerais Finais e Polimento	Vinícius	[20/09/2026]	Concluído

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [19:07]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.
